3#楼砖砌体施工方案
一、砖基础施工
   A放线：根据龙门板或轴线桩上标出的建筑物的主要轴线，弹出基础轴线和边线，放线后进行复核。
   B立皮数杆：在垫层转角处、交接处及高低处均立皮数杆。基础皮数杆抄平，使杆上所示底层室内地面标高与设计标高一致。
   C确定砌组方法：组砌方法采用满条满丁，里外咬槎，上下层错缝。
   D排砖撂底：基础大放脚的撂底尺寸及收退方法符合设计图纸规定，如一层一退，里外均砌丁砖。如二层一退，第一层为条砖，第二层砌丁砖。 
   E砌筑

（1）砖基础砌筑前，基础垫层表面清扫干净，洒水湿润。之后，先盘角，每次盘角高度不超过五层砖，随盘随靠平、吊直。
（2）砌基础墙挂线，240mm墙反手挂线，370mm及以上墙双面挂线。

（3）基础标高不一致或有局部加深部位，从低处往上砌筑，经常拉线检查，以保持砌体通顺、平直。

（4）砌筑基础大放脚时错缝，利用碎砖和断砖填心时，分散填放在受力较小的和不重要的部位，

（5）基础分段砌筑留斜槎，分段砌筑的高度不超过1.2m，

（6）基础大放脚砌至基础上部时，拉线检查轴线及边线，保证基础墙身位置正确。同时对照皮数杆的皮数及高度，如有偏差，在水平灰缝中逐渐调整，使砌体的皮数和皮杆数一致。
（7）各种欲留洞、欲埋件拉结筋按设计要求留置，避免后剔凿影响砌体质量。
（8）变形缝的墙角按直角要求砌筑，先砌的墙要把舌头灰刮净，后砌的墙用缩口灰，掉入缝内的杂物随时清理。

F抹防水层施工：抹防潮层之前，将墙顶面松动的砖重新砌好，表面清扫干净，浇水湿润，随即抹防水沙浆。
G养护验收：基础砌筑完成后，做好成品保护，准备基础工程验收，基础工程验收后，及时进行回填。
二、砖墙施工
A放线
（1） 在砌筑首层或搂层墙体之前，先清除底面上的灰土等杂物，并用水泥砂浆或细石混凝土找平基层，使墙底标高符合设计要求，上下层外墙无明显接缝，找平后，进行墙身放线。

（2） 首层墙身放线，以龙门板（或轴线桩）定位钉为标志拉线定轴线，并在基础顶面弹出纵横墙的内外边线，然后标出门窗洞口的位置线。对无龙门板（或轴线桩）的内隔墙，从建筑物一侧外墙轴线用钢尺量出墙的轴线位置、墙身宽度，并弹出墨线。对楼层的墙身弹线，当下层墙身砌至设计标高并施工完楼板后，对轴线、标高由下层引出，并弹墨线，引线和弹线时应保证上下层墙身轴线重合。
B立皮数杆

1）皮数杆一般设置在墙的转角及纵横墙交接处，当墙面过长时每隔10m-15m坚立一根皮数杆。

2）皮数杆钉于木桩上。皮数杆用水准仪统一抄平竖立，使皮数杆上的±0.000相吻合，并对照图纸核对皮数杆上的皮厚、窗台、门窗过梁、圈梁、雨蓬、楼板等标高和位置，准确无误后方可进行砌体砌筑。

3）每次砌筑前检查一遍皮数杆的垂直度和牢固程度。
C排砖撂底：墙砌体的排砖撂底，一般在房屋纵横方向摆顺砖，在山墙方向摆丁砖，从一个大角摆到另一个大角，砖与砖间留10mm左右缝隙。

D砌筑

1）墙角是控制墙面横平竖直的主要依据，所以墙角砖层厚度必须与皮数杆相吻合且必须双向垂直。为此，砌墙先从墙角开始，按标准先砌几皮砖，即盘角，俗称把大角。盘角时要选整齐、方正的砖、七分头规整一致，有条件时，尽可能采用切割七分头，头脚垂直，砌砖时放平撂正，做到三层一吊，五层一靠，及时检查校正。

2）盘角完成并经检查无误后，即可挂小线。一般240mm墙采用单面挂线，370mm及以上墙应采用双面挂线。准线应挂在墙角处，挂线时两端应固定拴牢、绷紧。为防止准线过长塌线，在中间垫一块腰线砖，腰线砖下应座浆，灰缝厚度同皮数杆灰缝厚度。
3）砌砖宜优先采用“三一”砌砖法，砌砖时砂浆要饱满，砖要放平，并“上跟线，下跟棱，左右相邻要对平”；砖与砂浆要挤、压紧密、粘结牢固。砌砖采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过750mm，施工期间气温超过30℃时，铺浆长度不得超过500mm。
4）墙体分段砌筑必须留槎，一般应留斜，留直槎时的前提条件及具体要求应满足本标准中的相应质量标准。分段砌筑的高度相差不超过1.2m。

5）各种预留洞、预埋件、拉结筋应按设计要求留置，避免后剔凿，影响砌体质量。

6）240mm厚承重墙的每层的最上一皮砖，砌体的阶台水平面上及挑出层，应整砖丁砌。

7）砖砌平拱过梁的灰缝应砌成楔形缝。灰缝的宽度，在过梁底面不应小于5mm；在过梁顶面不应大于15mm。拱脚下面应伸入墙内不小于20mm，拱底应有1%的起拱。

8）砖过梁底部的模板，应在灰缝砂浆弹度不低于设计强度的50%时，方可拆除。

9）多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑。

10）砖砌体施工临时间断处补砌时，必须将接槎处表面清理干净，浇水湿润，并填实砂浆，保持灰缝平直。

11）洞口过梁的型号、标高应正确，底灰应饱满；如遇坐灰超过20mm厚，应用细石混凝土铺垫。
三、砖柱施工 

A放线
1）在砌筑首层或楼层砖柱之前，应先清除底面灰土等杂物，并用水泥砂浆或细石混凝土（铺垫厚度大于20mm时）找平，使柱底标高符合设计要求。

2）找平砌筑面底面后，进行放线。首层砖柱放线，以龙门板（或轴线桩）定位钉为标志拉线定轴线，并弹墨线标出柱的内外边线。对楼层的砖柱放线，由下层引出、弹线，引线和弹线时应保证上下层柱轴线重合。

B立皮数杆：砌筑前应在柱的位置近帝立皮数杆。成排同断面的砖柱，可公在两端的砖柱近旁立皮数杆，如距离过大，则应每隔15m左右再增设皮数杆。 
C排砖撂底：根据设计图纸要求的砖柱断面开关和尺寸按捺砌方案进行干摆砖试排。试排时砖与砖间的竖向灰缝控制在10mm左右。排砖后用砂浆将砖逐块砌实，并检查砖柱截面形状、尺寸及灰缝的均匀性，使其符合要求。
D砌筑
1） 砖柱的砌筑宜采用“三一”砌筑法。

2） 砖柱组砌时应里外咬槎、上下层错缝。

3） 砖垛砌筑时，应将砖垛与砖墙同时砌筑，并应里外咬槎、上下层错缝。

4） 柱砌至上部时，要拉线检查轴线、边线、垂直度，保证柱位置正确。同时还要对照皮数杆的砖层及标高，当有偏差时，应在水平灰缝中逐渐调整，使砖的层数与皮数杆一致。砌楼层砖柱时，要检查上层弹线位置是否与下层柱子有偏差，以防止上层柱落空砌筑。
四、雨季施工

  A防止基槽灌水和雨水冲刷砂浆。
  B砂浆的稠度应适当减小。

  C每天砌筑高度不宜超过1.2m。

六、质量控制

做好砂浆配合比实验报告、砂浆抗压强度检验报告、施工放线验收记录、水泥复验记录和施工技术交底记录
七、砖基础作业指导书： 

八、砖墙、柱作业指导书
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